

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EXECUÇÃO DE BASE PARA NOVA

ETA RIO PRETO

3ª Medição

DEMSUR

1ª Etapa – Finalização das bases para Nova ETA Rio Preto



Foto 1: Bases sendo totalmente finalizadas e aptas a receber a Nova ETA Rio Preto.



Foto 2: Bases sendo totalmente finalizadas e aptas a receber a Nova ETA Rio Preto.



Foto 3: Nova ETA sendo instalada em bases totalmente concretadas e curadas.



Foto 4: Nova ETA sendo instalada em bases totalmente concretadas e curadas.

DEMSUR



Foto 5: Início da concretagem do solo.



Foto 6: Solo concretado e início de execução da canaleta.



Foto 7: Construção da canaleta.

Muriaé, 06 de junho de 2020.

Marcos Vinícius Rodrigues Marum
Engº Civil - CREA 2018.103.195/D – RJ