

15/06/2020

**X** Marcos Vinícius Rodrigues ...Marcos Vinícius Rodrigues Marum  
Assessor de Projetos

# **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

## **EXECUÇÃO DE BASE PARA NOVA**

### **ETA RIO PRETO**

#### **1ª Medição**

# DEMSUR

**1ª Etapa – Serviços preliminares: Locação, escavação e início de concretagem armada**

Foto 01 – Locação da obra por meio de gabarito.



Foto 02 – Locação da obra por meio de gabarito.



Foto 3: Fornecimento e instalação da Placa de Identificação da Obra.

**DEMSUR**



Foto 4: Escavação de fundação em blocos.



Foto 5: Escavação realizada para fundação da base dos Floculadores.



Foto 6: Escavação realizada para fundação da base dos Filtros e Calha Parshall.



Foto 7: Utilização de concreto e ferragens nas fundações.



Foto 8: Fôrmas e Armaduras pré-concretagem da base de um Filtro.



Foto 9: Armação de ferragens e utilização de fôrmas.

Muriaé, 04 de março de 2020.

Marcos Vinícius Rodrigues Marum  
Engº Civil - CREA 2018.103.195/D – RJ

