

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ELABORAÇÃO DE PROJETO DO SISTEMA DE
TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ETA GÁVEA E
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA LAGOA DA GÁVEA.

3ª Medição

DEMSUR

3ª Etapa: RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 90 DIAS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

MINÁGUAS
Tecnologia Ambiental
DESDE 1978

GERENCIANDO SEU AMBIENTE!



RELATÓRIO DE SERVIÇOS Nº 03	FORMULÁRIO CG: 008
CLIENTE: DEMSUR – Departamento Municipal de Saneamento Urbano	
ENDEREÇO: Av. Castelo Branco, s/n – Gávea – Muriaé/MG	
ELABORAÇÃO: 22 de Setembro de 2021	

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório visa informar as atividades desenvolvidas no período de 19/08/2021 à 18/09/2021, conforme cronograma de atividades e demais especificações constantes no Contrato de Prestação de Serviços 011/2021 celebrado entre o DEMSUR e a Mináguas Saneamento Ltda.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o período supracitado, as seguintes atividades foram desenvolvidas:

- Documentos referentes ao Licenciamento Ambiental: Continuidade na elaboração dos relatórios necessários para a formalização do processo de licenciamento ambiental.
- Estudo dos resultados de análise de efluente: Foram realizadas análises de dados e estudos dos laudos enviados para definição do sistema de tratamento a ser adotado. Ressalta-se que a conclusão dos estudos para definição do tratamento ainda depende do envio dos laudos que estão pendentes.
- Realização de pesquisas: Continuidade na realização de pesquisas visando obter o embasamento necessário para a definição do sistema de tratamento mais adequado para a realidade do efluente a ser tratado.
- Estudo de literatura: Devido a impossibilidade de realização da análise do efluente da limpeza dos filtros, foi necessário a realização de pesquisa em diversas literaturas a fim de estimar as características desse efluente.

Página 1 de 2

Mináguas Saneamento Ltda



www.minaguas.com.br



32 3215-4448



32 99925-9163



3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, solicitamos a aprovação desse relatório e consequente liberação para emissão da terceira nota fiscal, no valor de R\$ 6.236,00, referente a 20% do valor total do contrato.

Júlio César Pereira Reis

Químico e Tecnólogo Ambiental (T.C.) - Geógrafo
CRQ/MG nº: 02200334 / CREA/MG nº: 087014D

Cibele Ribas Ribeiro

Analista Ambiental – Engenheira Civil
CREA/MG nº: 85812D



DEMSUR

Marcelo Gomes de Lima

Geólogo – CREA: RJ 2011130086 /D MG

Daniela Murucci Monteiro

Engenheira Civil – CREA: 147.585 /D MG